

# PLANO DE AÇÃO — P1

Práticas Extensionistas Integradoras III · Engenharia de Software · 2026.2

Entrega: 24/08/2026 · Nota oficial P1: 22/09/2026

## Capa do grupo

| Campo                   | Preencher                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo / nome curto      | Conecta 60+                                                                                          |
| Membros (nome completo) | Antônio de Oliveira, Eduardo Lima, João Gabriel, João Pedro, Letícia de Carvalho, Vinicius de Souza. |
| Período / turma         | 3º período, noite, Saquarema                                                                         |

### 1. Identificação

| Campo                                    | Conteúdo                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Título da ação                           | Oficinas de inclusão Digital para Pessoas Idosas                   |
| Projeto-guarda-chuva (institucional)     | A confirmar com a coordenação/MPEX                                 |
| Curso                                    | Engenharia de Software                                             |
| Território (bairro, instituição, espaço) | Hotel Castelhana, Itaúna e/ou restaurante trattoria, porto da roça |
| Comunidade atendida (quem, perfil)       | Senhoras participantes do Grupo Roda, liderado por Alba Alcione.   |
| Contato na comunidade (nome / canal)     | Alba Alcione, Contato por WhatsApp                                 |

### 2. Problema / demanda territorial

A partir de pesquisa e questionário realizados anteriormente pelo grupo com pessoas idosas de Saquarema, foram identificadas dificuldades na utilização de tecnologias digitais e na realização de tarefas cotidianas por meio do celular. Entre as necessidades observadas estão o uso de aplicativos, envio de mensagens e e-mails, instalação de aplicativos, utilização de recursos do aparelho e cuidados de segurança em operações digitais. Diante dessa demanda, o projeto Conecta 60+ dará continuidade à ação junto às senhoras participantes do Grupo Roda, buscando desenvolver maior autonomia e segurança no uso dessas tecnologias.

### 3. Objetivo da ação

Objetivo geral (1 frase):

Promover a inclusão digital das participantes do Grupo Roda, desenvolvendo maior autonomia e segurança no uso de smartphones e de recursos digitais presentes no cotidiano.

Objetivos específicos (mensuráveis):

Realizar 2 aulas presenciais de inclusão digital nos dias 04/10/2026 e 11/10/2026.

Atender, no mínimo, 20 participantes, registrando a presença por meio de lista em papel com assinatura e registro online.

Coletar, ao menos, 5 depoimentos das participantes, mediante consentimento, sobre a experiência e os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Alcançar, ao menos, 75% das participantes conseguindo realizar as tarefas práticas propostas durante as oficinas.

#### 4. Indicadores de resultado (obrigatório)

| Indicador                                      | Meta                                                                      | Como medir                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nº de pessoas atendidas / participantes        | 20                                                                        | Lista de presença física com assinatura e registro online |
| Convidados que não participaram (se aplicável) | Registrar o nº                                                            | Comparação entre convidadas e presentes                   |
| Mudança concreta no território                 | 75% das participantes conseguirem realizar as tarefas propostas nas aulas | Observação prática durante e ao final das aulas           |
| Depoimentos coletados                          | 5                                                                         | Depoimentos com consentimento (escritos ou falados)       |

#### 5. Atividades no território

| # | Atividade                                 | Onde                                 | Quando | Responsável / evidência                                                        |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1ª aula presencial do projeto Conecta 60+ | Hotel Castelhana, Itaúna             | 04/10  | Grupo Conecta 60+ · lista de presença, fotos e registro da atividade           |
| 2 | 2ª aula presencial do projeto Conecta 60+ | restaurante trattoria, porto da roça | 11/10  | Grupo Conecta 60+ · lista de presença, fotos e 5 depoimentos com consentimento |

#### 6. Cronograma resumido

| Marco                          | Data prevista     |
|--------------------------------|-------------------|
| Plano aprovado pela professora | até 21/09/2026    |
| 1ª ação no território          | 04/10/2026        |
| Ações intermediárias           | 11/10             |
| Coleta final de evidências     | 31/10/2026        |
| Relatório Final (P2)           | até 16–17/11/2026 |

#### 7. Lista de presença / evidências previstas

- ☒ Registro fotográfico com consentimento
- ☒ Depoimentos ao final das ações, mediante consentimento
- ☒ Lista de presença física com assinatura no local
- ☒ Registro de presença online como controle complementar
- ☒ Registro das atividades práticas realizadas durante as aulas

#### 8. Riscos e mitigação

| Risco                            | Mitigação                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa presença das participantes | Confirmar a participação com antecedência e, se necessário, remarcar a aula junto à responsável pelo |

|                                                                |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <i>Grupo Roda.</i>                                                                                                       |
| <i>Falta ou instabilidade de internet no local</i>             | <i>Utilizar internet móvel/hotspot dos integrantes e preparar parte do conteúdo para demonstração offline.</i>           |
| <i>Diferenças entre modelos de celulares</i>                   | <i>Adaptar as orientações conforme o aparelho de cada participante e priorizar funções comuns entre os dispositivos.</i> |
| <i>Dificuldade de acompanhamento por algumas participantes</i> | <i>Realizar explicações em ritmo mais lento, com linguagem simples e apoio individual quando necessário.</i>             |

## 9. Alinhamento com outros grupos (se houver)

Não se aplica. Até o momento, o projeto Conecta 60+ não possui alinhamento de atividades com outros grupos.

## 10. Assinaturas do grupo

| Nome                                     | Assinatura | Data |
|------------------------------------------|------------|------|
| Antônio de Oliveira Bisneto              |            |      |
| Eduardo Lima Pereira da Silva            |            |      |
| João Gabriel Bruno Batista               |            |      |
| João Pedro Rocha Lopes Dos Reis          |            |      |
| Letícia de Carvalho Monteiro de Oliveira |            |      |
| Vinicius de Souza Palácio                |            |      |

### Uso da professora

| Item                                  | Status                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lido e orientado                      | <input type="checkbox"/>                          |
| Aprovado                              | <input type="checkbox"/> Data: ____ / ____ / ____ |
| Formulário oficial preenchido         | <input type="checkbox"/>                          |
| Encaminhado à coordenação (protocolo) | <input type="checkbox"/>                          |
| Observações                           | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>                           |